



TER BESLUITVORMING

Nota actief openbaar
Ja

Onze referentie
2025-0000633211

Datum
28 november 2025

Opgesteld door

[Redacted]

Samengewerkt met

[Redacted]

Bijlage(n)
2

Aan
Van

de Staatssecretaris
DGKR

nota

Nota Kamerbrief halfjaarrapportage 2025 trustfonds
wederopbouw Sint Maarten

Aanleiding

De Wereldbank heeft op 14 oktober 2025 de halfjaarrapportage 2025 van het *Sint Maarten Reconstruction and Resilience Trust Fund* (SXM TF) gepubliceerd. Met de bijgaande brieven biedt u de rapportage aan de Eerste en Tweede Kamer aan, conform de toezegging de Kamer halfjaarlijks te informeren over de voortgang van de wederopbouwactiviteiten op Sint Maarten.

Geadviseerd besluit

U wordt verzocht in te stemmen met deze nota en de bijgevoegde brief aan de Eerste en Tweede Kamer te ondertekenen.

Kern

- De Wereldbank rapporteert tweemaal per jaar over de voortgang van de wederopbouwactiviteiten op Sint Maarten. De huidige halfjaarrapportage beschrijft de ontwikkelingen over de periode 1 januari – 30 juni 2025.
- De rapportage laat een voortdurend positieve trend zien in de uitvoering van de trustfondsprojecten. Belangrijke mijlpalen zijn de volledige ingebruikname van het vliegveld, aanzienlijke voortgang bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis, en afronding van het succesvolle NGO-programma R4CR.
- De rapportage benoemt ook structurele uitdagingen, met name:
 - tekort aan institutionele en technische capaciteit binnen de overheid van Sint Maarten;
 - vertraging in aanbestedingen en contractbeheer;
 - noodzaak tot voortgang in de institutionele hervormingen voor duurzaam afvalbeheer.
- Nederland ondersteunt Sint Maarten hierbij via het bilaterale ondersteuningsprogramma dat zich richt op kennisoverdracht en versterking van het ministerie van VROMI, onder meer bij het oprichten van een *Waste Authority* en invoering van afvalwetgeving en -heffingen.
- De prioritaire projecten – het Emergency Debris Management Project (EDMP) en het Sint Maarten Waste Management Project – blijven de komende periode centraal staan in de Nederlandse inzet binnen de stuurgroep.
- Over het EDMP loopt een discussie, omdat het project niet kan worden afgerond binnen de looptijd van het Trust Fund. U bent hierover geïnformeerd.

Toelichting

Hieronder worden de elementen uit de Kamerbrief verder toegelicht.

Onze referentie

2025-0000633211

Datum

28 november 2025

Voortgang

wederopbouw

In de eerste helft van 2025 zijn zichtbare resultaten geboekt:

- De volledig herbouwde luchthaven *Princess Juliana International Airport* is operationeel met een capaciteit van 2,5 miljoen passagiers per jaar.
- Het nieuwe ziekenhuis bereikt de ruwbouwfase; medische verwijzingen naar het buitenland namen met 88% af.
- Het Enterprise Support Project verstrekke in totaal \$19,3 mln. aan 300 lokale MKB-bedrijven.
- Het NGO-programma R4CR werd succesvol afgerond met 92 sub-projecten.

Uitdagingen

De Wereldbank signaleert vertraging bij enkele projecten door gebrek aan capaciteit en ervaring met complexe aanbestedingen. De technische assistentie aan Sint Maarten is daarom uitgebreid met directe begeleiding bij projectmanagement en contractvoorbereiding.

Prioritaire projecten

- Emergency Debris Management Project (EDMP, \$85 mln.): haalbaarheidsstudie afgerond en de compensatie van bewoners voltooid. Het terrein is overgedragen aan het ministerie van VROMI. Start van de bouw is later dan gepland, Nederland biedt extra ondersteuning.
- Sint Maarten Waste Management Project (US\$ 10 mln.): de eerste fase (ontwerp en basislijnmetingen) succesvol afgerond. Uitvoering van dit project loopt tot de uiterste einddatum van het trustfonds (december 2028).

Vooruitblik

In de tweede helft van 2025 ligt de nadruk op versnelling van aanbestedingen, versterking van uitvoeringscapaciteit en het voorbereiden van een verantwoorde afronding van de projecten richting 2028.

Politieke context

De Tweede Kamer is sinds 2018 structureel geïnformeerd over de voortgang van het trustfonds. Bijzondere aandacht gaat uit naar de resultaten van de prioritaire projecten.

Communicatie

De Kamerbrief en rapportage worden na verzending openbaar gemaakt op rijksoverheid.nl en de website van de Wereldbank. Er wordt geen separate actieve perscommunicatie voorzien.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Motivering

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van ambtenaren geanonimiseerd.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
1a	Eerste Kamerbrief halfjaarrapportage 2025 trustfonds wederopbouw Sint Maarten	Ter ondertekening
1b	Tweede Kamerbrief halfjaarrapportage 2025 trustfonds wederopbouw Sint Maarten	Ter ondertekening
2	Halfjaarrapportage 2025 trustfonds wederopbouw Sint Maarten	Ter informatie en als bijlage bij de Kamerbrieven

Onze referentie

2025-0000633211

Datum

28 november 2025